



Edito

Pour une institution comme la fondation le Camp, dont le conseil n'est constitué que de bénévoles, le défi que représente le projet « Un siècle d'avenir » est une prise de risque importante et une lourde responsabilité. Est-ce une coïncidence d'avoir commencé ces travaux une année après avoir célébrer le 100^e anniversaire du 1^{er} camp à Vaumarcus ? Certainement, car le projet était en gestation depuis un long moment. Il n'empêche que les célébrations de 2015 ont permis aux membres du conseil et au personnel de se projeter dans un temps long, vers le passé et vers l'avenir. C'est donc un peu en hommage aux pionniers des premières années que la fondation le Camp pose les jalons qui permettront de lui assurer un avenir pérenne en redonnant une nouvelle jeunesse au bâtiment principal, qui est son emblème.

L. Nicolet



Fin de la première étape

D'ici la mi-juillet, les abords du bâtiment retrouveront (presque) l'aspect qu'ils avaient au début de l'année.

Les travaux ont été mené à bon train et les quelques jours de retard par rapport au planning initial sont principalement dus à des interruptions du chantier pour ne pas déranger nos hôtes dans leurs activités ou à cause de la météo.

Quand la route aura été rétablie, il sera difficile d'imaginer le trou qui a été excavé à l'arrière du bâtiment. Vous pouvez d'ailleurs vous en faire une bonne idée avec la photo ci-contre.

Et, contrairement aux craintes de certains, nous pouvons faire confiance à notre géomètre, il y a bien de la place pour remettre la route à sa place.

Le trou béant a été promptement comblé avec les superstructures de l'extension souterraine et seules les bases de la nouvelle entrée à l'arrière du bâtiment et les cages des deux ascenseurs seront encore visibles.

Les travaux impactant l'infrastructure du bâtiment seront suspendus pour plusieurs mois alors que les équipements techniques installés dans l'extension seront montés pendant les mois d'été.

Un chantier complexe, et ce n'est pas fini !

La rénovation d'un bâtiment, dont les bases encore existantes datent de 1920 n'est pas aisée et les séances de chantier ressemblent parfois à des parties de Tetris pour que tout s'emboîte à la perfection. Et pourtant, cette première phase est la plus simple à réaliser. Les mercredis seront donc encore des journées bien chargées pour les participants à ces séances.





NEWSLETTER N°2



Quels changements pour les hôtes du Camp ?

Si le projet a été rendu nécessaire par des problèmes de structure et de mise aux normes du bâtiment, cette rénovation a aussi été pensée pour améliorer le confort d'un séjour au Camp. Les principaux changements apportés dans ce sens seront :

- Une meilleure circulation entre les deux grandes salles avec des accès séparés et une entrée par l'arrière du bâtiment
- Un ascenseur qui permettra aux personnes à mobilité réduite de changer d'étage sans entamer un parcours du combattant
- Des salles chauffées même au plus fort de l'hiver, sans courant d'air
- Des sanitaires remis à neuf
- Des installations techniques modernes, correspondant aux besoins actuels
- Une séparation physique et phonique entre les deux salles et les deux niveaux, qui permettront la cohabitation sans nuisance réciproque

C'est donc une expérience renouvelée qui attend nos hôtes dès l'été 2017.

Soutien au projet

Les dons déjà reçus couvrent une part importante du financement de notre projet et les travaux n'ont été adjugés à ce jour que dans la limite des moyens disponibles,

Pour boucler le financement, la fondation le Camp redouble ses efforts pour obtenir encore quelques soutiens substantiels.

Avez-vous des pistes pour nous aider dans notre recherche ? Connaissez-vous des institutions et des entreprises qui soutiennent des projets tels que le nôtre ?

Contactez-nous, nous serons heureux d'en parler avec vous !

Fondation le Camp

Route du Camp 7
2028 Vaumarcus
www.lecamp.ch

Pour les dons :
CCP 25-13999-0

IBAN CH47 0900 0000 2501 3999 0

Avec le généreux soutien de :

